


ID Nome attività Giorni lavorativi
effettivi

Tempo
contrattuale

1 PARCO "EX VIVAIO VANZETTI" - ORBASSANO (TO) 66 g 90

2 ONERI SICUREZZA O.S.S. 66 g

3 TRACCIAMENTI DELL'INTERVENTO 2 g

4 RILIEVO DEI SOTTOSERVIZZI 1 g

5 APRESTAMENTI LOGISTICI 2 g

6 RECINZIONI E DELIMITAZIONI 3 g

7 EX VIVAIO DI STR. VOLVERA (OS 24) Verde e arredo urba 64 g 81

8 Lavorazioni terreno 33 g

9 Formazione tappeto erboso 5 g

10 Messa a dimora alberi 2 g

11 Messa a dimora arbusti 6 g

12 Potature 5 g

13 Abbattimenti 3 g

14 Diserbanti 1 g

15 Irrigazione 7 g

16 Sottofondi e pavimentazioni 27 g

17 Arredo Urbano 7 g

18 EX VIVAIO DI STR. VOLVERA (OG 1) Edifici civili
Tettoia-Pergola

33 g 45

19 Scavi e reinterri 2 g

20 Cls e c.a. 5 g

21 Strutture metalliche 12 g

22 Opere in legno 7 g

23 Sottofondi e pavimentazioni 7 g

24 EX VIVAIO DI STR. VOLVERA (OG 1) Realizzazione Corpo
Rampa/Scala

13 g 17

25 Demolizioni 1 g

26 Scavi e reinterri 2 g

27 Sottofondi e pavimentazioni 10 g

28 EX VIVAIO DI STR. VOLVERA (OG 6) 11 g 13

29 Raccolta Acque 5 g

30 Acquedotto 10 g

31 Predisposizione I.P. 5 g
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