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07. CRONOPROGRAMMA 

(art. 40 DPR 207/2010) 

 

Alla luce di quanto fissato dall’art. 40 del DPR 207/2010 e s.m.i., il Cronoprogramma delle fasi di 

realizzazione compresi tutti gli eventuali ritardi dovuti ai fenomeni meteorologici è così articolato: 

 

CRONOPROGRAMMA 

MESI (ogni casella 1 settimana) 

 

 

FASI DI LAVORAZIONE 

 1 2 3 4 

FASE 1 – Approntamento del cantiere 
 

x                

FASE 2.1 Demolizioni, smontaggi e 

scavi Via Ponsati 
 x             x x 

FASE 2.2 Demolizioni, smontaggi e 

scavi Via Roma/Via Ponsati 
 x               

FASE 2.3 Demolizioni, smontaggi e 

scavi Piazza San Leonardo 

Murialdo  

 x               

FASE 2.4 Demolizioni, smontaggi e 

scavi: altre opere varie  
 x               

FASE 3 – Smaltimento del materiale di 

risulta e dei rifiuti in genere 
  x    x    x      

FASE 4.1 – Opere strutturali: Muretto 

Via Ponsati/Via Roma 
  x x x            

FASE 4.2 – Opere strutturali: 

Basamenti per pergole 

  x x             

FASE 5 – Rifacimenti e messa in quota 

di pozzetti e chiusini 
   x x x x x x        

FASE 6 – Fornitura e posa di corrugati 
 

       x         

FASE 7.1 –  Pavimentazioni 
 

        x x x x x x   

FASE 7.2 – Cordonature 
 

        x x x x x x   

FASE 8 – Cancellata Via Roma/Via 

Ponsati 
       x x x       

FASE 9 – Arredi 
 

            x x   

FASE 10 – Segnaletica 
 

   x          x x  

FASE 11 – Altre opere di 

completamento 
 

        x x x x     

FASE 12 – Rimozione del cantiere 
 

               x 

 

 

Totale durata cantiere 4 mesi corrispondenti a 120 giorni naturali e consecutivi. 

 


