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07. CRONOPROGRAMMA
(art. 40 DPR 207/2010)

Alla luce di quanto fissato dall’art. 40 del DPR 207/2010 e s.m.i., il Cronoprogramma delle fasi di

realizzazione compresi tutti gli eventuali ritardi dovuti ai fenomeni meteorologici € cosi articolato:

CRONOPROGRAMMA
MESI (ogni casella 1 settimana)
FASI DI LAVORAZIONE
1 2 3 4

FASE 1 — Approntamento del cantiere | x
FASE 2.1 Demolizioni, smontaggi e X X | X

scavi Via Ponsati
FASE 2.2 Demolizioni, smontaggi e X

scavi Via Roma/Via Ponsati
FASE 2.3 Demolizioni, smontaggi e X

scavi Piazza San Leonardo

Murialdo
FASE 2.4 Demolizioni, smontaggi e X

scavi: altre opere varie
FASE 3 — Smaltimento del materiale di X X X

risulta e dei rifiuti in genere
FASE 4.1 — Opere strutturali: Muretto X | X|X

Via Ponsati/Via Roma
FASE 4.2 — Opere strutturali: X | X

Basamenti per pergole
FASE 5 — Rifacimenti e messa in quota X|X|X|X|X|X

di pozzetti e chiusini
FASE 6 — Fornitura e posa di corrugati X
FASE 7.1 — Pavimentazioni X|X|X|X|X|X
FASE 7.2 — Cordonature X|X|X|X|X|X
FASE 8 — Cancellata Via Roma/Via X |X|X

Ponsati
FASE 9 — Arredi X | X
FASE 10 — Segnaletica X X | X
FASE 11 — Altre opere di X |X|X|X

completamento
FASE 12 — Rimozione del cantiere X

Totale durata cantiere 4 mesi corrispondenti a 120 giorni naturali e consecutivi.
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