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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Rimozione di opere in fero

Rimozione di transenne dissuasori

Preparazione delle aree di cantiere

Taglio di dlberi ed estirpazione delle ceppaie

Redlizzazione della recinzione e degli accessi ai contieri

Allestimenti di cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio

Allestimento dei servizi igienico — assistenziali

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Montaggio e smontaggio della qru a torre
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Impianti di servizio del cantiere

Redlizzazione di messa a terra

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Redlizzazione di impianto idrico dei servizi igienici

Redlizzazione di impianto idrico
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Interventi su linee aeree e impionti estemi

Messa in sicurezza di impianti e linee oeree

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere

SCAVI E RINTERR!

Scavi a sezione obbligata

Scavo q sezione obbligata

Rinterri e rinfianchi

Rinterro esequito @ macchina

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI

Demolizioni

Demolizione di pareti divisorie

Demolizione di tamponature esequita a mano

Demolizione di pilastri in blocchi in cls

Rimozione di pavimento in masselli

Rimozione di massetto

Rimozione di impianti

Rimozione di pavimenti interni

Rimozione di scossaline ecc..
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Togli e perforazioni

Taglio di muratura o tutto spessore

Taglio parziale dello spessore di muratura

Perforazioni in elementi opachi

ESECUZIONE MODIFICHE Al SERRAMENTI

Rimozione di serramenti estemi

Rimozione di serramenti intemi

Posa dei serramenti estemi

Posa dei seramenti intemi

NUOVE OPERE IN C.A.

Esecuzione dei pali in c.o. mediante trivellazione

Realizzazzione della carpenteria per le strutture in fondazione

Realizzozzione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di ormatura per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevozione

LAVOR! DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A.

Rinforzo dei pilastri in c.0. tramite applicazione di reti in PBO

Trattamento protettivo antincendio tramite lastre in calcio silicato

Rinforzo del solaio in latero cemento tramite getto di cls

REALIZZAZIONE DI GUNTO TECNICO TRA LA SCALA E IL FABBRICATO

Smontaggio delle ringhiere della scda estema di sicurezza @ le travi di bordo dei pianerottoli di sbarco

Taglio degli elementi metallici per poter realizzare un giunto tecnico di 50 mm
Rimontaggio

MIGLIORAMENTO ANTIRIBALTAMENTO DELLE TAMPONATURE ESTERNE

Miglioramento per antirbaltamento di murature esteme con applicazione di reti in fibre di PBO

RIPRISTINI E FINITURE

Impermebilzizazione dei plinti di fondazione

Realizzazione di tramezzi

Redlizzazione di tamponature

Formazione di massetto per pavimenti intemi

Formazione di intonaci interni

Posa di pavimenti per intemi

Posa di rivestimenti intemni

Formazione di massetto per estemi in massell

Posa di transenne dissuasori

RIMONTAGG! E ATTIVAZIONI IMPIANTI

Spostamento della rete idrica antincendio

Rifacimento della rete fognaria nel piono tecnico

Rimontaggi/ riattivazione della rete di distribuzione e terminali

Rimontaggi/ riattivazione della rete e dei sistemi di contrallo

Rimontaggi/ riattivazione di impianto eletirico intemo
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